



COPIA

COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 19	Adunanza del 09/02/2010	OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE CON ANNESSO IMPIANTO EPURATIVO A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ COLLEPIANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
-----------------------	--	--

L'anno **duemiladieci**, il giorno **NOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 20,40**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, nella casa comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Giovanni Antonio	CUTILLO	Sindaco	X	
2	Giuseppe	SAUCHELLA	Vicesindaco		X
3	Angelo	RAPUANO	Assessore	X	
4	Nicola	GOGLIA	Assessore	X	
5	Michelino	TEDESCO	Assessore	X	
6	Luisa Maria	FUSCO	Assessore	X	
7	Francesco	ZOTTI	Assessore	X	
	TOTALE			06	01

Presiede il Sindaco, Dr. Giovanni Antonio CUTILLO.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di G.R.C. n. 1041 del 01 agosto 2006 è stata prevista l'istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della Politica di coesione 2000/2006 – 2007/2013;
- detto provvedimento stabilisce, tra l'altro, che il Parco Progetti Regionale è costituito da interventi per la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati con delibera di Giunta Regionale n. 1809 del 06 dicembre 2005 ed a quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007/2013 la cui adozione è avvenuta con delibera n. 1042 del 1° agosto 2006;
- il Parco Progetti Regionale rappresenta la riserva di progetti da utilizzare per la programmazione delle risorse finanziarie regionali e aggiuntive nazionali e comunitarie, per le politiche di coesione e sviluppo;
- dalla data di operatività del Parco Progetto Regionale e fino alla data del 30/06/2008 i progetti disponibili nel Parco Progetti Regionale rappresentano quelli da finanziare esclusivamente per esigenze legate al consolidamento della programmazione delle risorse comunitarie e rinvenienti del POR 2000/2006, del Fondo per le Aree Sotto utilizzate e per avviare la programmazione delle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2007/2013;
- l'obiettivo strategico individuato dalla citata delibera consiste nell'assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria e operativa tra i sistemi di programmazione finanziaria in fase di attuazione e quelli in fase di programmazione nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali;
- con propria deliberazione n. 20 del 16/02/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della rete fognante con annesso impianto epurativo a servizio della località Collepiano dell'importo complessivo di € 1.084.000,00;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 66 del 28/01/2009 è stato approvato il nuovo quadro economico;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 78 del 28 febbraio 2009 è stato conferito l'incarico di R.U.P. all'ing. Fusco Luigi;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 232 del 28 aprile 2009 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, dell'art. 54, comma 1, e dell'art.55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determine del responsabile del settore LL.PP. n. 290 del 29 maggio 2009 e n. 301 del 04.06.2009 è stata nominata la commissione di gara per l'esame delle offerte tecniche;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 357 del 13 luglio 2009 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta "Rillo Costruzioni S.r.", con sede in Ponte alla via ex SS. 372;
- con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 382 del 24 luglio 2009 è stato dato incarico per la direzione lavori all'ing. Michele Sauchella da Torrecuso;
- in data 13 ottobre 2009 prot. n. 7534 la direzione dei lavori ha trasmesso a questo Comune copia del 1° SAL a tutto il 09/10/2009 e copia del certificato di pagamento n. 1 delle competenze tecniche;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare al progetto esecutivo approvato alcune varianti, utili per risolvere aspetti tecnici e per migliorare l'opera e la sua funzionalità, quali l'ubicazione dell'impianto di depurazione in un'area poco urbanizzata e distante dalle esistenti strutture commerciali e civili presenti sul territorio, nonché il superamento dell'interferenza con la viabilità provinciale di via Isca mediante la realizzazione di uno scatolare in c.a. che, attraversando il rilevato stradale, consenta il passaggio della rete fognaria e dei

sottoservizi, rendendoli al tempo stesso facilmente manutentibili ed ispezionabili, fermo restando l'importo generale del progetto originario, pari ad € 1.084.000,00;

Vista la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori in data 22 gennaio 2010 prot. n. 572, composta dai seguenti elaborati :

1. Elenco allegati;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco nuovi prezzi ;
5. Quadro comparativo;
6. Schema atto di sottomissione;
7. Piano di esproprio grafico descrittivo
8. Inquadramento territoriale
9. planimetria generale indicazione i interventi
10. Stralcio aerofotogrammetrico impianto di depurazione;
11. Profilo longitudinale picch. 1-2.1 e picch. 2.1 – 3
12. Profilo longitudinale picch. 10-70 e picch. 16° -70 picch. 29 – 29°
13. Particolari costruttivi
14. Pozzetto di sollevamento sez. 29
15. Planimetria generale impianto di depurazione
16. Profilo longitudinale impiantodi depurazione
17. Sezioni trasversali impianto di depurazione
18. Sollevamento iniziale impianto di depurazione
19. Pretrattamenti – unità di trattamento biologico - ispessimento - disinfezione impianti - impianto di depurazione
20. Particolare unità di disidratazione fanghi – impianto di depurazione
21. Edificio servizio impianti di depurazione
22. Pretrattamenti – unità di trattamento biologico – ispessimento – disinfezione - profilo idraulico – impianto di depurazione
23. Collegamenti idraulici impianto di depurazione
24. Schema impianto elettrico di depurazione
25. Profili longitudinali muri in c.a.
26. carpenteria ed armatura muri impianto di depurazione
27. Scatolare e muri andatori – carpenteria ed armatura
28. Ponte tubo

Considerato che:

- la perizia di variante e suppletiva predisposta dal direttore dei lavori comporta una maggiore spesa della voce somma per lavori rispetto a quella prevista dal quadro economico del progetto iniziale, per un importo di € 34.838,50;
- le incidenze delle varianti non mutano la finalità dell'opera stessa;
- in virtù di detta perizia l'assestamento al quadro economico di spesa di cui al progetto originario viene ad essere così modificato:

A		LAVORI A MISURA				
1	Importo lavori					€ 704.828,31
2	Oneri per la sicurezza					€ 21.447,54
				TOTALE LAVORI + ONERI		€ 726.275,85

B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	1	Per I.V.A. al 10% sui lavori			€ 72.627,59
	2	Per esproprio e spese afferenti l'esproprio			€ 130.000,00
	3	Allaccio ENEL			€ 5.000,00
	4	Spese Tecniche Generali			€ 85.760,00
	5	I.V.A. al 20% su spese generali			€ 17.152,00
	6	Imprevisti			€ 0,00
			Totale (B)		€ 310.539,59
			TOTALE (A)+(B)		€ 1.036.815,44

Visto lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Visto il nuovo piano d'esproprio;

Considerato che ai sensi dell'art.134, comma 9, del DPR 21.12.1999 n.554 bisogna provvedere all'approvazione degli atti innanzi citati e specificati;

Visti il d.lgs. n. 163/06, il D. P.R. 554/1999, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area interessata, ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE CON ANNESSO IMPIANTO EPURATIVO A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ COLLEPIANO" redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sauchella, composta da n. 28 elaborati e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A		LAVORI A MISURA			
	1	Importo lavori			€ 704.828,31
	2	Oneri per la sicurezza			€ 21.447,54
			TOTALE LAVORI + ONERI		€ 726.275,85
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	1	Per I.V.A. al 10% sui lavori			€ 72.627,59
	2	Per esproprio e spese afferenti l'esproprio			€ 130.000,00
	3	Allaccio ENEL			€ 5.000,00
	4	Spese Tecniche Generali			€ 85.760,00
	5	I.V.A. al 20% su spese generali			€ 17.152,00
	6	Imprevisti			€ 0,00
			Totale (B)		€ 310.539,59
			TOTALE (A)+(B)		€ 1.036.815,44

- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione contenente n. 14 nuovi prezzi da assoggettare al medesimo ribasso del contratto principale;

3. di approvare il nuovo piano d'esproprio;
4. di far constatare che ai sensi dell'art.20 delle legge 03.01.1991 n. 412, è assicurata la copertura finanziaria della perizia di variante in quanto l'importo rimane nell'ambito del finanziamento concesso;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 TUEL, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge. -